



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-250/2013
Датум: 8.11.2013. године
Београд, Његошева 77

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
920-370/2013-VIII и Решења о образовању комисије за јавну набавку
920-371/2013-VIII, објављује се:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О П О К Р Е Т А Њ У П О С Т У П К А

Назив наручиоца: Градска општина Врачар

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд

Интернет страница наручиоца: <http://www.vracar.org.rs/>

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда

Врста предмета: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење додатних радова на уређењу дворишта Вртића „Гуливер“ у улици Младе Босне 5 на Врачару (назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови, 45000000), у складу са мишљењем надзорног органа и предмером додатних радова из Конкурсне документације.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:

Уговор број 404-245/2013, закључен 19.8.2013. године.

Основ за примену преговарачког поступка:

Члан 36. став 1. тачка 5) подтачка (2) Закона:

Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да су такви радови неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Подаци који оправдавају његову примену:

На основу извештаја стручног надзора на радовима на уређењу дворишта Вртића „Гуливер“ у улици Младе Босне 5 на Врачару, надзорни инжењер је констатовао количине радова које треба извести и том приликом је закључио да има радова који се морају извести, а који су по обиму већи од уговорених, као и количина радова које ће бити мање у односу на количине предвиђене предрачуном.

Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда:

„КЕЈ“ ДОО, ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 29Б